

การแบ่งงานงานงวดเงิน.

โครงการอาคารแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร. (ระยะที่.2)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จำนวน 5 งวดงาน 150 วัน

งวดที่ 1. เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานโครงสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จ.
- งานก่ออิฐ-ฉาบปูน ภายนอก-ใน แล้วเสร็จ.
- งานติดตั้งวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จ. (ยกเว้นพื้น EPOXY)
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %
- และอื่นๆที่ระบุในรายการ รูปแบบ.

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ตามสัญญา(กำหนดแล้วเสร็จ 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน)

งวดที่ 2. เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ.
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ.
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ.
- และอื่นๆที่ระบุในรายการ รูปแบบ.

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ตามสัญญา กำหนดแล้วเสร็จ 55 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน)

งวดที่ 3. เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ใน-นอกอาคาร (ท่อ-บล็อกพัก-ร้อยสายไฟ ฯลฯ) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %
- และอื่นๆที่ระบุในรายการ รูปแบบ.

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ตามสัญญา (กำหนดแล้วเสร็จ 80 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน)

งวดที่ 4. เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ใน-นอกอาคาร (ท่อ-บล็อกพัก-ร้อยสายไฟ ฯลฯ) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %
- และอื่นๆที่ระบุในรายการ รูปแบบ.

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ตามสัญญา (กำหนดแล้วเสร็จ 105 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน)

งวดที่ 5. เป็นจำนวนเงินร้อยละ 35 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานทาสีอาคารภายนอก-ใน แล้วเสร็จ.

- งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ แล้วเสร็จ.
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ (FCU-CDU ฯลฯ) แล้วเสร็จ.
- งานติดตั้งงานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จ.

/- งานขนย้าย.....

- งานขนย้ายเครื่องจักรและติดตั้งใหม่ แล้วเสร็จ.
- งานติดตั้งวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จ.
- งานทดสอบระบบต่างๆ ใช้งานได้สมบูรณ์
- ทำความสะอาด-ปรับบริเวณโดยรอบอาคาร ขนย้ายวัสดุให้เรียบร้อย ก่อนส่งมอบ
- ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง อบรม-สอนการใช้งานของระบบ
- และอื่นๆที่ระบุในรายการ รูปแบบ.

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ตามสัญญา (กำหนดแล้วเสร็จ 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน)

